ID	Name	Aug, 24				Sep, 24				Oct	Oct, 24				Nov, 24		
		07	11	18	25	01	80	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17
1	Desenvolvimento de Cronograma																
2	Desenvolvimento de Proposta de Projeto																
3	Pesquisa bibliográfica																
4	Desenvolvimento de Proposta de Protótipo																
6	Desenvolvimento de Introdução e Método																
5	Desenvolvimento de Protótipo																
7	Validação de Protótipo																
9	Documentação de Desenvolvimento																
8	Documentação de Resultados e Conclusões																
10	Preparação e Apresentação de Pitch																
				Pov	vered by	onlinega	antt.com										